



CHRONOLOGIE DES ÉTAPES D'UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

FICHE INFORMATION
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

SIÉDS
Fédérateur d'énergies

Les projets de rénovation correspondant au scénario de travaux n°1 de l'audit énergétique ne sont pas concernés. Les délais sont donnés à titre indicatif.

Légende :

- Jalons demandant une attention particulière du Maître d'Ouvrage pour garantir la réussite du projet
- Cases à cocher, pour vous aider à suivre l'avancement de votre projet



4 à 12 mois

vosre durée :



4 à 6 mois

vosre durée :



5 à 9 mois

vosre durée :



6 à 12 mois

vosre durée :

ÉTUDES PRÉALABLES

PROGRAMMATION ET SÉLECTION D'UN MOE

CONCEPTION DU PROJET

RÉALISATION DES TRAVAUX

Analyse du bâtiment/site, Faisabilité/étude de scénarii

Validation du scénario, du calendrier et de l'estimation du coût prévisionnel des travaux

Rédaction du programme

Validation du programme

Lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre (MOE)

Diagnostics / Esquisse (DIAG/ESQ)

Avant-projet sommaire (APS)

Avant-projet définitif (APD)

Dépôt des autorisations administratives (permis de construire, déclaration préalable, ...)

Projet (PRO)

Lancement de la consultation des marchés de travaux (DCE)

Démarrage des travaux
Notification du démarrage du chantier (période de préparation)

Opération préalable à la réception (OPR)

Notification des marchés de travaux

Commission de sécurité (si ERP)

RECHERCHE DES FINANCEMENTS

MONTAGE DU PLAN DE FINANCEMENT

NOTIFICATION DES DOSSIERS DE SUBVENTION

Financement ACTEE / SIÉDS

Financement ACTEE / SIÉDS

Financement ACTEE / SIÉDS

Financement ACTEE / SIÉDS

Dépôt des dossiers de subventions

Financement :
SIÉDS/SIÉDS CEE/DETR/DSIL/Fonds Vert/Autres fonds d'Etats/ Autres fonds

Notification des subventions

Réception du chantier

Décision du maître d'ouvrage d'étudier le bâtiment/site

Décision du maître d'ouvrage de lancer l'opération

Passation d'un marché de maîtrise d'œuvre

Choix des entreprises de travaux